

(様式第5号)

平成28年2月19日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年7月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年2月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期4号送配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	201.6 m	施工延長 204.5 m
	送水管布設工DIP φ 100	185.0 m	送水管布設工DIP φ 100 189.2 m
	配水管布設工DIP φ 150	201.6 m	配水管布設工DIP φ 150 204.5 m
	排水管	1.0 式	排水管 1.0 式
	電気設備工電気ケーブル	371.0 m	電気設備工電気ケーブル 371.0 m
着手及び完成年月日		平成27年7月17日 着 手	平成27年7月17日 着 手
		平成28年3月7日 完 成	平成28年3月22日 完 成
契 約 金 額		30,024,000 円	29,031,480 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 流量計室築造に係る土工の工事区分の変更に伴う減、及び現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。 なお、関係する他工事との施工調整のため工期延長する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。