

(様式第3号)

平成24年5月14日

総務課長 野中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



### 建設工事変更契約報告書

平成24年3月5日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年5月11日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	57-12早渡農地 (田) 災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 早渡 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 掘削工 649m3 盛土工 627m3	施工延長 掘削工 496m3 盛土工 474m3
着手及び完成年月日	平成24年3月6日 着手 平成24年5月19日 完成	平成24年3月6日 着手 平成24年5月19日 完成
契 約 金 額	4,198,950 円	4,170,600 円
変 更 理 由	・ペーライン掘削の廃工及び土砂運搬距離の精査	