

(様式第3号)

平成24年7月17日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 中 村 利 見



建設工事変更契約報告書

平成 24 年 6 月 12 日に契約した建設工事について、下記内容により 平成 24 年 7 月 17 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道観音林築ヶ沢下晴山線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 327.0m 舗装工 2,130.0m ²	施工延長 328.0m 舗装工 2,110.0m ²
着手及び完成年月日	平成 24 年 6 月 18 日 着 手 平成 24 年 8 月 6 日 完 成	平成 24 年 6 月 18 日 着 手 平成 24 年 8 月 6 日 完 成
契 約 金 額	3,706,500 円	3,673,950 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	