

(様式第5号)

平成24年8月23日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年7月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年8月23日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 ( 第 1 回 )
工 事 名		公共下水道舗装復旧 ( 2 4 - 3 ) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 萩田他 地内	
種 別		舗装	
工事内容		施工延長 328.0 m 舗装復旧工 1,600.0 m <sup>2</sup>	施工延長 311.7 m 舗装復旧工 1,850.0 m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		平成24年7月16日 着 手 平成24年9月18日 完 成	平成24年7月16日 着 手 平成24年9月24日 完 成
契 約 金 額		6,478,500 円	7,452,900 円
変 更 理 由		現場精査及び設計精査により舗装面積数量を増とし、相互の整合を図るため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。