

(様式第3号)

平成24年8月28日

総務課長 野中 勲 殿

教育次長 江刺家 高



### 建設工事変更契約報告書

平成24年1月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年8月28日変更契約(議会の議決)を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米小学校造成工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町大字軽米5-34-2地内	
種 別		
工 事 内 容	土工・法面工 1.0式 プレキャストL型擁壁工 38.8m コンクリートブロック積工 220.0㎡ 大型ブロック積工 707.0㎡ 舗装工 98.0㎡	土工・法面工 1.0式 プレキャストL型擁壁工 38.8m コンクリートブロック積工 220.0㎡ 大型ブロック積工 707.0㎡ 舗装工 103.0㎡
着手及び完成年月日	平成24年1月30日 着手 平成24年9月28日 完成	平成24年1月30日 着手 平成24年9月28日 完成
契 約 金 額	110,827,500 円	113,222,550 円
変 更 理 由	舗装工の増、及び仮設工(工事用道路敷鉄板)の増。	