

(様式第5号)

平成24年9月14日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年7月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年9月13日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更		第2回変更	
工 事 名		公共下水道舗装復旧（24-3）工事			
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 萩田他 地内			
種 別		舗装			
工事内容		施工延長 舗装復旧工 アスファルト中間処理料	311.7 m 1,850.0 m ² 211.0 t	施工延長 舗装復旧工 アスファルト中間処理料	311.7 m 1,850.0 m ² 296.0 t
着手及び完成年月日		平成24年7月16日 平成24年9月24日	着 手 完 成	平成24年7月16日 平成24年9月24日	着 手 完 成
契 約 金 額		7,452,900 円		7,661,850 円	
変 更 理 由		現場精査による数量の増。			

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。