

(様式第3号)

平成24年11月12日

総務課長 野 中 勲 殿

教育次長 江 刺 家 高



建設工事変更契約報告書

平成24年7月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年11月7日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 \ 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	ハートフルスポーツランド 園内法面災害復旧工事	
工 事 場 所	軽米町大字軽米 ハートフルスポーツランド 地内	
種 別		
工 事 内 容	土工 法面工(植生シート) 1.0式 379.0㎡ 敷鉄板	土工 法面工(植生シート) 1.0式 183.0㎡ 敷鉄板 148.0㎡
着手及び完成年月日	平成24年7月13日 着 手 平成24年10月16日 完 成	平成24年7月13日 着 手 平成24年11月18日 完 成
契 約 金 額	5,668,950 円	6,211,800 円
変 更 理 由	仮設工の増	