

平成24年11月27日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 中 村 利 見



建設工事変更契約報告書

平成24年11月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年11月27日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目	区 分	変更前（第1回変更）	変更後（第2回変更）
工 事 名		町道八木沢線道路改良舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 八木沢 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 255.0m 側溝工 101.0m 集水桝工 2.0箇所	施工延長 255.0m 側溝工 101.0m 集水桝工 3.0箇所
着手及び完成年月日		平成24年 7月25日 着 手 平成24年12月 4日 完 成	平成24年 7月25日 着 手 平成24年12月 4日 完 成
契 約 金 額		金14,304,150円	金13,284,600円
変 更 理 由		○縦断計画の変更による嵩上げコンクリート工、法面工の減、及び排水構造物の変更、集水桝の増、横断排水工の減。 ○現地再調査による進入路工の増、舗装面積の減。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。