

(様式第5号)

平成24年11月30日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年9月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年11月30日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期3号舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 沢田・河北 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 958.6 m 舗装復旧 2,926.0 m ²	施工延長 1,271.6 m 舗装復旧 3,016.0 m ²
着手及び完成年月日		平成24年9月28日 着 手 平成24年12月9日 完 成	平成24年9月28日 着 手 平成24年12月9日 完 成
契 約 金 額		11,933,250 円	12,304,950 円
変 更 理 由		既設舗装厚が当初設計より厚く不陸整正に補充材が必要となったこと及び中間処理となったAs 殻の増による、その他の数量の増減は現場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。