

(様式第5号)

平成24年12月4日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年8月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年12月3日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 ( 第 1 回 )
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 ( 2 4 - 1 ) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 新大鳥 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	255.5 m	施工延長 255.8 m
	管布設工(開削)	249.7 m	管布設工(開削) 250.1 m
	建込簡易土止工	255.5 m	建込簡易土止工 255.8 m
	マンホール工	7.0 箇所	マンホール工 7.0 箇所
	取付管及び柵工	9.0 箇所	取付管及び柵工 8.0 箇所
着手及び完成年月日		平成24年8月22日 着 手	平成24年8月22日 着 手
		平成24年12月10日 完 成	平成24年12月10日 完 成
契 約 金 額		13,125,000 円	13,246,800 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	