

(様式第5号)

平成24年12月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年8月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年12月21日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (2 4 - 2) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 仲軽米 地内	
種 別		土木	
工 事 内 容	施工延長	259.0 m	施工延長 251.4 m
	建込簡易土止工	259.0 m	建込簡易土止工 251.4 m
	マンホール工	10.0 箇所	マンホール工 11.0 箇所
	取付管及び柵工	22.0 箇所	取付管及び柵工 23.0 箇所
	舗装復旧工	218.0 m ²	舗装復旧工 390.0 m ²
着手及び完成年月日		平成24年8月22日 着 手	平成24年8月22日 着 手
		平成24年12月28日 完 成	平成25年1月16日 完 成
契 約 金 額		15,015,000 円	16,609,950 円
変 更 理 由		現場精査及び設計精査により相互の整合を図るため	