

(様式第3号)

平成25年1月16日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村利見 印



建設工事変更契約報告書

平成24年4月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年1月15日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	23災第2150号準用河川笹渡川河川災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 七ツ役 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 41.0m コンクリートブロック積工 113.0㎡ 張芝工 (野芝) 27.0㎡	復旧延長 41.0m コンクリートブロック積工 113.0㎡ 張芝工 (野芝) 27.0㎡
着手及び完成年月日	平成24年4月23日 着手 平成24年7月8日 完成	平成24年4月23日 着手 平成25年1月31日 完成
契 約 金 額	4,882,500 円	4,425,750 円
変 更 理 由	仮設工の変更による。	

