

(様式第5号)

平成25年2月4日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年9月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年2月4日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水君成田地区送配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別			
工事内容	施工内容	320.7 m	施工内容 321.1 m
	送水管布設PE φ 100	320.4 m	送水管布設PE φ 100 321.1 m
	配水管布設PE φ 150	320.7 m	配水管布設PE φ 150 320.3 m
	配水管布設PE φ 75	11.3 m	配水管布設PE φ 75 13.9 m
	各戸給水切替	2.0 箇所	各戸給水切替 1.0 箇所
	仮設配管工事	1.0 式	仮設配管工事 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年9月28日 着 手	平成24年9月28日 着 手
		平成25年2月20日 完 成	平成25年2月20日 完 成
契 約 金 額		14,805,000 円	14,359,800 円
変 更 理 由		現場再調査により仮設配管が減になったことによる変更、その他数量の増減は現場状況に伴うものであることから設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

