

(様式第3号)

平成25年2月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年9月21日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年2月22日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町道緑ヶ丘桜山線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 緑ヶ丘 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 231.0m	施工延長 231.0m
	側溝工 412.0m	側溝工 413.0m
	管渠工 35.0m	管渠工 35.0m
着手及び完成年月日	平成24年9月26日着手 平成25年3月23日完成	平成24年9月26日着手 平成25年3月23日完成
契 約 金 額	20,695,500 円	21,070,350 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	