

(様式第5号)

平成25年3月1日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年8月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年3月1日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期1-1号浄水場築造(建築) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 河北 地内	
種 別			
工事内容	施工内容	1.0 箇所	施工内容 1.0 箇所
	建築工事	1.0 式	建築工事 1.0 式
	建築附帯土木工事	1.0 式	建築附帯土木工事 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年8月16日 着 手	平成24年8月16日 着 手
		平成25年3月26日 完 成	平成25年3月31日 完 成
契 約 金 額		90,300,000 円	98,842,800 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 既設送水管と既設排水管の切替及び排水槽等の増による変更。その他数量の増減は、現場再調査によるものであり 設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。