

(様式第5号)

平成25年3月1日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年8月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年3月1日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期1-2号浄水場築造(建築機械設備) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 河北 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 建築機械設備工事 1.0 箇所 1.0 式	施工内容 建築機械設備工事 1.0 箇所 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年8月16日 着 手 平成25年3月26日 完 成	平成24年8月16日 着 手 平成25年3月31日 完 成
契 約 金 額		6, 3 0 0, 0 0 0 円	5, 9 9 5, 5 0 0 円
変 更 理 由		現場再調査により送風機器の減となり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。 なお、建築工事と一体的な工事であるため主たる建築工事の工期の変更に併せ工期を変更する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。