

(様式第5号)

平成25年3月29日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成25年3月1日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年3月29日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期1-1号浄水場築造(建築) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字河北 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 建築工事 建築附帯土木工事 1.0 箇所 1.0 式 1.0 式	施工内容 建築工事 建築附帯土木工事 1.0 箇所 1.0 式 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年8月14日 着 手 平成25年3月31日 完 成	平成24年8月14日 着 手 平成25年6月28日 完 成
契 約 金 額		94,136,000 円	94,136,000 円
変 更 理 由		協議を受けていた工期延長について、施工上密接に関連する他の工事と工期調整を行ったことによる工期の延長。また、水道事業に係る国庫補助金の繰越が承認されたことによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。