

(様式第5号)

平成25年6月5日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年3月29日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成25年6月5日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期1-2号浄水場築造(建築機械設備) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 河北地内	
種 別			
工事内容		施工内容 建築機械設備工事 1.0 箇所 1.0 式	施工内容 建築機械設備工事 1.0 箇所 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年8月16日 着 手 平成25年6月28日 完 成	平成24年8月16日 着 手 平成25年6月28日 完 成
契 約 金 額		5, 9 9 5, 5 0 0 円	6, 0 9 1, 0 5 0 円
変 更 理 由		主たる建築工事との兼合いから現地の再確認が可能となり、現場再調査した結果により機械器具及びダクト塗装の増が必要となったことによる数量の増であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。