

(様式第3号)

平成25年9月19日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年9月18日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道沢田橋場線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沢田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 211.1m 排水構造物工 275.0m 路盤工 1090.0m ²	施工延長 211.1m 排水構造物工 273.0m 路盤工 1090.0m ²
着手及び完成年月日	平成25年5月23日 着手 平成25年9月25日 完成	平成25年5月23日 着手 平成25年9月25日 完成
契 約 金 額	15,508,500 円	15,008,700 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	