

(様式第5号)

平成25年10月4日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年10月3日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道舗装復旧(25-3)工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 新大鳥他 地内	
種 別		舗装	
工事内容		施工延長 400.0 m 舗装復旧工 2,110.0 m ² 人力舗設 378.0 m ²	施工延長 455.8 m 舗装復旧工 2,023.0 m ² 人力舗設 480.0 m ²
着手及び完成年月日		平成25年8月5日 着 手 平成25年10月9日 完 成	平成25年8月5日 着 手 平成25年10月9日 完 成
契 約 金 額		9,450,000 円	9,770,250 円
変 更 理 由		現場精査及び設計精査により相互の整合を図るため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。