

(様式第3号)

平成25年11月11日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年9月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年11月11日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道岩崎向田線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 岩崎 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 175.0m	施工延長 175.0m
	舗装工 498.0m ²	舗装工 498.0m ²
	上層路盤工 516.0m ³	上層路盤工 516.0m ²
着手及び完成年月日	平成25年9月30日 着手 平成25年11月14日 完成	平成25年9月30日 着手 平成25年11月14日 完成
契 約 金 額	3,103,800 円	2,986,200 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	