

(様式第5号)

平成25年11月28日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年11月28日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (2 5 - 1) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 上新町 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	331.9 m	施工延長 324.3 m
	管布設工(開削)	322.9 m	管布設工(開削) 315.6 m
	建込簡易土止工	331.9 m	建込簡易土止工 324.3 m
	マンホール工	11.0 箇所	マンホール工 12.0 箇所
	取付管及び柵工	14.0 箇所	取付管及び柵工 9.0 箇所
着手及び完成年月日		平成25年8月5日 着 手	平成25年8月5日 着 手
		平成25年12月3日 完 成	平成25年12月23日 完 成
契 約 金 額		18,375,000 円	18,662,700 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	