

(様式第5号)

平成25年12月2日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年5月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年12月2日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第4期2号浄水場築造(水処理電気設備) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 河北 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 水処理電気設備工事 1.0 式	施工内容 水処理電気設備工事 1.0 箇所 1.0 式
着手及び完成年月日		平成25年5月23日 着 手 平成25年12月20日 完 成	平成25年5月23日 着 手 平成25年12月20日 完 成
契 約 金 額		116,550,000 円	119,121,450 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 現地にて打合せを行い用地の状況から電柱設置による電力受電を変更したことによる数量の減及び主な水源である深井戸(沢田水源)との連動を図るためレ-メ-タ親局を増としたことによる変更。その他数量の増減は、現場場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。