

(様式第5号)

平成25年12月18日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年12月18日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第 1 回 変更	第 2 回 変更
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (25-1) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 上新町 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	324.3 m	施工延長 324.3 m
	管布設工(開削)	315.6 m	管布設工(開削) 314.2 m
	マンホール工	12.0 箇所	マンホール工 12.0 箇所
	取付管及び柵工	9.0 箇所	取付管及び柵工 10.0 箇所
	付帯工	1.0 式	付帯工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成25年8月5日 着手	平成25年8月5日 着手
		平成25年12月23日 完成	平成25年12月23日 完成
契 約 金 額		18,662,700 円	18,768,750 円
変 更 理 由		現場精査及び設計精査に伴う数量の増減	