

(様式第5号)

総務課長 野中 勲 殿

平成26年1月14日

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年9月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年1月14日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工事名		山内簡水大清水地区配水管布設替工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字大清水 地内	
種別			
工事内容		施工延長 配水管布設HPPE φ 75 400.0 m 配水管布設HPPE φ 150 200.0 m 消火栓接続 200.0 m 各戸給水切替PP φ 20 2.0 箇所 仮設配管工 8.0 箇所 1.0 式	施工延長 配水管布設HPPE φ 75 400.0 m 配水管布設HPPE φ 150 200.0 m 消火栓接続 200.0 m 各戸給水切替PP φ 20 2.0 箇所 仮設配管工 8.0 箇所 1.0 式
着手及び完成年月日		平成25年9月24日 着手 平成26年2月1日 完成	平成25年9月24日 着手 平成26年3月14日 完成
契約金額		9,082,500 円	9,082,500 円
変更理由		山内簡水大清水地区配水管布設替工事は河川改修工事の施工に併せ実施することとし契約していた当工事について、当初予定していた施工時期が河川改修工事の都合により変更となったことから工期延長し対応する必要があるため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。