

(様式第3号)

平成26年2月5日

総務課長 野中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成25年11月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年2月3日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	米田八木沢大平牧野水路修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 八木沢 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 排水パイプφ900*1000 L=25m コルゲートパイプφ350 L=24m	施工延長 排水パイプφ900*1000 L=25m コルゲートパイプφ350 L=24m
着手及び完成年月日	平成25年11月25日 着手 平成26年2月8日 完成	平成25年11月25日 着手 平成26年2月19日 完成
契 約 金 額	2,614,500 円	2,436,000 円
変 更 理 由	・現地精査に伴う構造物取壊しの減、それに伴う中間処理費の減 ・資材納入不能に伴う工期の変更。	