

(様式第3号)

平成26年2月21日

総務課長 野中 勲 殿

総務課長 野中 勲



建設工事変更契約報告書

平成25年8月7日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年2月21日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	全国瞬時警報システム自動起動装置導入工事	
工 事 場 所	軽米町役場	
種 別	通信設備工事	
工 事 内 容	通信設備工事 1式	通信設備工事 1式
着手及び完成年月日	平成25年8月7日着手 平成26年2月28日完成	平成25年8月7日着手 平成26年3月20日完成
契 約 金 額	22,650,600 円	22,650,600 円
変 更 理 由	機器の検査過程で不具合が発見されたため、機器の納品日が遅延することによる。	