

(様式第5号)

平成26年3月14日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年1月14日に契約した建設工事について、下記の内容により平成26年3月14日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		山内簡水大清水地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 大清水 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	400.0 m	施工延長 400.0 m
	配水管布設HPPE φ 75	200.0 式	配水管布設HPPE φ 75 200.0 式
	配水管布設HPPE φ 100	200.0 式	配水管布設HPPE φ 100 200.0 式
	消火栓接続	2.0 箇所	消火栓接続 2.0 箇所
	各戸給水切替PP φ 20	8.0 箇所	各戸給水切替PP φ 20 8.0 箇所
	仮設配管工	1.0 式	仮設配管工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成25年9月24日 着 手	平成25年9月24日 着 手
		平成26年3月14日 完 成	平成26年5月14日 完 成
契 約 金 額		9,082,500円	9,082,500円
変 更 理 由		山内簡水大清水地区配水管布設替工事は、河川改修工事の施工に併せて実施することとしていました。県の河川改修工事が繰越工事となったため、水道管工事についても同様に工期延長し対応する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。