

(様式第3号)

平成26年3月18日

総務課長 野 中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成26年1月23日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	57-107大久保地区・57-104蜂ヶ塚の1地区・57-4蜂ヶ塚の2地区水路及び農地(畑)災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 大久保地区 1式 蜂ヶ塚の1地区 1式	施工延長 大久保地区 1式 蜂ヶ塚の1地区 1式
着手及び完成年月日	平成26年1月24日 着手 平成26年3月25日 完成	平成26年1月24日 着手 平成26年3月30日 完成
契 約 金 額	3,874,500 円	3,973,200 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の変更による金額の増 ・豪雪に伴う工期の延長	