

(様式第5号)

平成26年3月24日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年1月14日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月24日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第5期1号導・送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字河北 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	152.7 m	施工延長 152.7 m
	導水管布設DIP φ 100	21.4 m	導水管布設DIP φ 100 21.4 m
	送水管布設SUS100A(添架管)	52.0 m	送水管布設SUS100A(添架管) 52.0 m
	送水管布設DIP φ 100	54.1 m	送水管布設DIP φ 100 54.1 m
	配水管布設PE φ 75	47.4 m	配水管布設PE φ 75 47.4 m
	取水管布設DIP φ 100	25.2 m	取水管布設DIP φ 100 25.2 m
	消火栓接続	1.0 箇所	消火栓接続 1.0 箇所
	各戸給水切替(小学校含む)	9.0 箇所	各戸給水切替(小学校含む) 9.0 箇所
着手及び完成年月日		平成25年9月24日 着 手	平成25年9月24日 着 手
		平成26年3月28日 完 成	平成26年5月30日 完 成
契 約 金 額		22,311,000 円	22,311,000 円
変 更 理 由		橋梁補修工事に併せ実施することとしていた当工事の送水管の橋梁添架部分について、橋梁補修工事が工期延長されることに伴い施工上密接に関連するため同様に工期延長する。また、水道事業に係る国庫補助金の繰越が承認されたことによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。