

(様式第3号)

平成26年11月18日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年11月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 236.2m	施工延長 236.2m
着手及び完成年月日	平成26年10月10日 着手 平成27年2月11日 完成	平成26年10月10日 着手 平成27年2月27日 完成
契 約 金 額	18,007,920 円	18,007,920 円
変 更 理 由	・ 工事中止に伴う工期の変更	