

(様式第3号)

平成26年12月2日

総務課長 野中 勲 殿

総務課長 野中 勲



建設工事変更契約報告書

平成26年9月3日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		観音林地区40㎡級防火水槽移設工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字 観音林 地内	
種別		土木工事	
工事内容		土木工事 1.0式 防火水槽 1.0基	土木工事 1.0式 防火水槽 1.0基
着手及び完成年月日		平成26年9月3日 着手 平成26年12月8日 完成	平成26年9月3日 着手 平成27年3月25日 完成
契約金額		6,231,600 円	6,231,600 円
変更理由		関連工事の施工状況に伴い、工期を延長するもの。	