

平成26年12月16日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道観音林前谷地線歩道整備工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 227.0m 擁壁工 28.0m 側溝工 1.0式 車道路盤工 1260.0㎡ 車道表層工 1050.0㎡ 歩道表層工 240.0㎡	施工延長 227.0m 擁壁工 28.0m 側溝工 1.0式 車道路盤工 1260.0㎡ 車道表層工 1050.0㎡ 歩道表層工 240.0㎡
着手及び完成年月日		平成26年 8月 5日 着手 平成27年 1月 4日 完成	平成26年 8月 5日 着手 平成27年 3月28日 完成
契 約 金 額		金30,942,000円	金30,942,000円
変 更 理 由		当工事で支障となる水道管の移設工事の工程が、資材調達に不測の日数要したことにより遅れたこと、及び水道管・防火水槽の移設工事との工程調整により、当初契約工期内での完成が困難となったため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。