

(様式第5号)

平成26年12月22日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



### 建設工事変更契約報告書

平成26年7月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月22日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期1号(下河南) 送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下河南 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	555.3 m	施工延長 555.3 m
	送水管布設工DIP φ 100	555.3 m	送水管布設工DIP φ 100 555.3 m
	配水管布設工DIP φ 150	549.1 m	配水管布設工DIP φ 150 549.1 m
	配水管排水工HPPE φ 75	1.0 箇所	配水管排水工HPPE φ 75 1.0 箇所
	各戸給水工	2.0 箇所	各戸給水工 2.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年7月29日 着 手	平成26年7月29日 着 手
		平成27年2月1日 完 成	平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		29,484,000 円	29,484,000 円
変 更 理 由		当該工事にかかる新設配水管の一部供用を行うため、既設配水管との接続調査及び接続方法の検討に時間を要することによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。