


(様式第5号)

平成26年12月22日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明 

建設工事変更契約報告書

平成26年7月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月22日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期2号(下河南・松ノ脇) 送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下河南・松ノ脇 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	500.3 m	施工延長 500.3 m
	送水管布設工DIP φ100	500.3 m	送水管布設工DIP φ100 500.3 m
	配水管布設工DIP φ150	500.0 m	配水管布設工DIP φ150 500.0 m
	配水管分岐工DIP φ75	1.0 箇所	配水管分岐工DIP φ75 1.0 箇所
	各戸給水工	1.0 箇所	各戸給水工 1.0 箇所
着 手 及 び 完 成 年 月 日		平成26年7月29日 着 手	平成26年7月29日 着 手
		平成27年2月16日 完 成	平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		38,880,000 円	38,880,000 円
変 更 理 由		当該工事について、関連する他工事の工期が延長することにより当初の工事期間内に水圧試験が実施できない見込みとなったことから工期の延長し対応するものである。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。