


(様式第5号)

平成26年12月24日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明 

建設工事変更契約報告書

平成26年7月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月24日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期3号(増子内) 配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	557.1 m	施工延長 557.1 m
	配水管布設工DIP φ 150	557.1 m	配水管布設工DIP φ 150 557.1 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水工	10.0 箇所	各戸給水工 10.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年7月29日 着 手	平成26年7月29日 着 手
		平成27年1月30日 完 成	平成27年3月10日 完 成
契 約 金 額		19,900,000 円	19,900,000 円
変 更 理 由		資材の調達と労務者確保に時間を要し、また、既設配水管との接続の調査及び接続方法の確定に更に時間を要することによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。