

(様式第5号)

平成26年12月24日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により26年12月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		軽米上水君成田地区送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別			
工事内容	施工内容	207.0 m	施工内容 207.0 m
	送水管布設 HPPE φ100	207.0 m	送水管布設 HPPE φ100 207.0 m
	配水管布設 HPPE φ150	205.0 m	配水管布設 HPPE φ150 205.0 m
	排水工 HPPE φ75	2.7 m	排水工 HPPE φ75 2.7 m
	既設減圧弁室移設	1.0 箇所	既設減圧弁室移設 1.0 箇所
	各戸給水管切替工 PP φ25	2.0 箇所	各戸給水管切替工 PP φ25 2.0 箇所
	仮配管(送・配水管)	1.0 式	仮配管(送・配水管) 1.0 式
着手及び完成年月日		平成26年10月10日 着 手	平成26年10月10日 着 手
		平成27年2月9日 完 成	平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		11,556,000円	11,556,000円
変 更 理 由		関連する道路工事の工法検討に日数を要していることから、同時施工である当工事も同様に日数を要する工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。