

平成26年12月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道観音林線歩道修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 200.0m 排水構造物工 199.0m 舗装工 216.0m ² 縁石工 200.0m	施工延長 200.0m 排水構造物工 199.0m 舗装工 216.0m ² 縁石工 200.0m
着手及び完成年月日		平成26年10月10日 着手 平成27年 1月20日 完成	平成26年10月10日 着手 平成27年 3月25日 完成
契 約 金 額		金9,180,000円	金9,180,000円
変 更 理 由		県内のコンクリート二次製品の需要が逼迫しており、当工事の資材の調達に不測の日数を要したことにより、当初契約工 期内での完成が困難となったため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。