

平成26年12月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道萩田1号線歩道整備工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 51.0m 排水構造物工 82.9m 路盤工 1185.0㎡ 舗装工 1407.0㎡ 取付・出入口工 3.0箇所	施工延長 51.0m 排水構造物工 86.7m 路盤工 1120.0㎡ 舗装工 1458.0㎡ 取付・出入口工 6.0箇所
着手及び完成年月日		平成26年 9月 8日 着 手 平成27年 1月 4日 完 成	平成26年 9月 8日 着 手 平成27年 1月16日 完 成
契 約 金 額		金14,796,000円	金16,333,920円
変 更 理 由		現場再調査による土工の増。視線誘導標の増。標識移設工の増。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。