

平成26年12月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道岩崎外川目線歩道整備1号工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 緑ヶ丘 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 347.0m プレキャスト擁壁工 72.0m 排水構造物工 1.0式 歩道路盤工 831.0㎡ 歩道表層工 796.0㎡ 車道表層工 382.0㎡	施工延長 358.0m プレキャスト擁壁工 72.0m 排水構造物工 1.0式 歩道路盤工 876.0㎡ 歩道表層工 783.0㎡ 車道表層工 294.0㎡
着手及び完成年月日		平成26年 8月 5日 着手 平成27年 1月 4日 完成	平成26年 8月 5日 着手 平成27年 1月14日 完成
契 約 金 額		金32,184,000円	金37,740,600円
変 更 理 由		警察の指導による交通誘導員の増。舗装影響巾摺付部分の切削オーバーレイ工への工法変更。標識移設工の増。擁壁設置部分の既設水道管の一時仮設工の増。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。