

平成26年12月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道岩崎外川目線歩道整備2号工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 緑ヶ丘 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 493.0m 側溝工 1.0式 函渠工 10.0m 歩道路盤工 1242.0m ² 歩道表層工 1189.0m ² 車道表層工 461.0m ²	施工延長 485.0m 側溝工 1.0式 函渠工 10.0m 歩道路盤工 1222.0m ² 歩道表層工 1179.0m ² 車道表層工 734.0m ²
着手及び完成年月日		平成26年 8月 5日 着 手 平成27年 1月 8日 完 成	平成26年 8月 5日 着 手 平成27年 1月16日 完 成
契 約 金 額		金34,862,400円	金39,175,920円
変 更 理 由		警察の指導による交通誘導員の増。舗装影響巾摺付部分の切削オーバーレイ工への工法変更。標識移設工の増。町道緑ヶ丘桜山線取付部の施工延長の増。湧水処理工の増。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。