

平成27年1月13日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年1月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工事名		町道本町線側溝修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 本町 地内	
種別		土木工事	
工事内容		施工延長 70.0m 自由勾配側溝 70.0m コンクリート側溝蓋 76.0枚 グレーチング側溝蓋 7.0枚 構造物撤去工 1.0式 表層工 58.0㎡	施工延長 65.7m 自由勾配側溝 65.7m コンクリート側溝蓋 76.0枚 グレーチング側溝蓋 7.0枚 構造物撤去工 1.0式 表層工 58.0㎡
着手及び完成年月日		平成26年10月29日 着手 平成27年1月15日 完成	平成26年10月29日 着手 平成27年1月15日 完成
契約金額		金3,186,000円	金3,488,400円
変更理由		側溝脇既設電柱の転倒防止のため、側溝天端部分の表面処理への工法変更による側溝工の減。既設側溝規格が大きかったことによる処理費の増。交通誘導員の増。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。