

(様式第5号)

平成27年2月13日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年2月13日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期4号(松ノ脇)送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	597.1 m	施工延長 599.7 m
	送水管布設工DIPφ100	596.0 m	送水管布設工DIPφ100 597.8 m
	配水管布設工DIPφ150	597.1 m	配水管布設工DIPφ150 599.7 m
	配水管布設工PPφ50	80.0 m	配水管布設工PPφ50 80.0 m
	配水管分岐工DIPφ150	1.0 箇所	配水管分岐工DIPφ150 1.0 箇所
	消火栓設置工DIPφ75	1.0 箇所	消火栓設置工DIPφ75 1.0 箇所
	各戸給水工PPφ20	10.0 箇所	各戸給水工PPφ20 10.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年9月8日 着 手	平成26年9月8日 着 手
		平成27年3月17日 完 成	平成27年3月17日 完 成
契 約 金 額		35,067,600 円	36,234,000 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 維持管理に必要とする中間仕切弁の追加による増、及び現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。