

(様式第3号)

平成27年2月16日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年2月16日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 236.2m 種子散布工 1,000㎡	施工延長 231.0m 種子散布工 217㎡ 植生基材吹付工 620㎡
着手及び完成年月日	平成26年10月10日 着手 平成27年2月27日 完成	平成26年10月10日 着手 平成27年3月16日 完成
契 約 金 額	18,007,920 円	21,728,520 円
変 更 理 由	・法面工法の調査検討により大半を植生基材吹付工に変更。 ・現場精査に伴う施工延長の減及び諸数量の変更	