

(様式第5号)

平成27年2月17日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年2月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (2 6 - 1) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原1 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	189.3 m	施工延長 187.5 m
	管布設工(開削)	195.1 m	管布設工(開削) 194.9 m
	建込簡易土止工	189.3 m	建込簡易土止工 186.3 m
	マンホール工	10.0 箇所	マンホール工 10.0 箇所
	取付管及び柵工	2.0 箇所	取付管及び柵工 2.0 箇所
	付帯工(表層工)	120.0 m ²	付帯工(表層工) 415.0 m ²
着手及び完成年月日		平成26年9月8日 着 手	平成26年9月8日 着 手
		平成27年2月17日 完 成	平成27年3月2日 完 成
契 約 金 額		16,524,000 円	18,514,440 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	