

(様式第5号)

平成27年2月18日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



### 建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年2月17日変更契約を締結したので報告します。

項目	区分	変更後 (第1回)	変更後 (第2回)
工 事 名		観音林簡水観音林東地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		軽米町大字 観音林東 地区	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	238.0 m	施工延長 233.4 m
	配水管布設工DIP φ 150	222.0 m	配水管布設工DIP φ 150 213.9 m
	既設管接続工VP φ 75	16.0 m	既設管接続工DIP φ 100 1.7 m
	既設管接続工HPPE φ 100・VP φ 75	13.0 m	既設管接続工HPPE φ 100 6.3 m
	給水管布設工PP φ 25・20	1.0 式	既設管接続工VP φ 75 2.6 m
	各戸給水管切替工PP φ 20	8.0 箇所	既設管接続工VP φ 75 8.9 m
			給水管布設工PP φ 50 120.0 m
		給水管布設工PP φ 25 7.7 m 1.0 箇所	
		給水管布設工PP φ 20 60.0 m 3.0 箇所	
		各戸給水管切替工PP φ 20 85.3 m 10.0 箇所	
		各戸給水管切替工PP φ 25 4.0 m 1.0 箇所	
着手及び完成年月日		平成26年9月2日 着手 平成27年2月27日 完成	平成26年9月2日 着手 平成27年2月27日 完成
契 約 金 額		8, 6 9 4, 0 0 0 円	9, 8 6 7, 9 6 0 円
変 更 理 由		町道観音林前谷地線歩道整備工事との施工調整による延長の減並びに排水工の増、現地調査に基づく給水管接続場所の変更による増。その他数量の増減は、現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。