

(様式第5号)

平成27年3月3日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年12月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月3日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期3号(増子内) 配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 増子内 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	557.1 m	施工延長 567.4 m
	配水管布設工DIP φ 150	557.1 m	配水管布設工DIP φ 150 567.4 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水工	10.0 箇所	各戸給水工 10.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年8月1日 着 手	平成26年8月1日 着 手
		平成27年3月10日 完 成	平成27年3月17日 完 成
契 約 金 額		21,492,000 円	22,352,760 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 配水管施工延長の増及び既設配水管の切替等の増による変更。その他数量の増減は、現場場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。