

(様式第5号)

平成27年3月9日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



### 建設工事変更契約報告書

平成26年12月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期2号(下河南・松ノ脇)送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下河南・松ノ脇 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	500.3 m	501.1 m
	送水管布設工DIPφ100	500.3 m	500.8 m
	配水管布設工DIPφ150	500.0 m	501.1 m
	配水管分岐工DIPφ75	1.0箇所	1.0箇所
	各戸給水工	1.0箇所	1.0箇所
着手及び完成年月日		平成26年8月1日 着 手	平成26年8月1日 着 手
		平成27年3月20日 完 成	平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		38,880,000 円	40,524,840 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 送水管と配水管の現場精査による延長の増及び排水工等の増による変更。その他数量の増減は、現場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。