

(様式第5号)

平成27年3月12日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年12月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月10日変更契約を締結したので報告します。

項目	区分	変更後(第1回)	変更後(第2回)
工 事 名		軽米上水君成田地区 送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		軽米町大字 君成田 地区	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	207.0 m	施工延長 185.0 m
	送水管 HPPE φ100	207.0 m	送水管 HPPE φ100 185.0 m
	配水管 HPPE φ150	205.0 m	配水管 HPPE φ150 170.0 m
	既設減圧弁室移設	1.0 箇所	既設減圧弁室移設 1.0 箇所
	排水管 HPPE φ75	2.7 m	排水管 HPPE φ75 7.9 m
	各戸給水切替 PPφ25	2.0 箇所	各戸給水切替 PPφ25 1.0 箇所
	仮配管	一式	各戸給水切替 PPφ30 1.0 箇所 構造物撤去 一式 仮配管 -
着手及び完成年月日		平成26年10月10日 着 手 平成27年3月20日 完 成	平成26年10月10日 着 手 平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		11,556,000 円	8,780,400 円
変 更 理 由		町道蓮台野勘丁線道路改良舗装工事との施工調整による延長の減。仮配管の減。その他数量の増減は、現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。