

(様式第5号)

平成27年3月13日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年12月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月13日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第6期1号(下河南)送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下河南 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	555.3 m	施工延長 559.1 m
	送水管布設工DIP φ100	555.3 m	送水管布設工DIP φ100 558.5 m
	配水管布設工DIP φ150	549.1 m	配水管布設工DIP φ150 559.1 m
	配水管排水工HPPE φ75	1.0 箇所	配水管排水工VP φ75 3.0 箇所
	各戸給水工	2.0 箇所	各戸給水工 2.0 箇所 送水管排水工VP φ75 1.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年8月1日 着 手 平成27年3月20日 完 成	平成26年8月1日 着 手 平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		29,484,000 円	31,113,720 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 既設配水管への接続が必要となったことによる延長の増及び排水工の増による変更。その他数量の増減は、現場場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。